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Historie zum Gymnasium in Buchloe 

 

2005  Verfahrensbeginn  

 

2009 Entscheidung zur Errichtung eines Gymnasiums in 

 Buchloe  

 

2010 Entscheidung zur Umsetzung als ÖPP-Projekt 

  

2012 Zuschlag an Privaten Partner; Leistungsspektrum: 

 Planung, Bau, Betrieb, Zwischenfinanzierung; 

 Endfinanzierung durch den Landkreis 

 

2013 Inbetriebnahme zum Schuljahr 2013/2014 

 

 

 

 

Ein langer Weg 



Gründe für die Entscheidung für ein ÖPP-Modell 

 
» Vorüberlegungen seit 2006 im Zusammenhang mit 

Generalsanierung/Erweiterung des Landratsamtes 

» Unterstützung durch Oberste Baubehörde 

» Best Practice-Beispiele mit Informationsfahrt 

» Innovation – Modellprojekt für Schwaben – Unterstützung seitens der 

Regierung von Schwaben 

» „Grüne Wiese“ 

» Unterstützung durch externe Berater 

» Eignungstest und Wirtschaftlichkeitsprognose 

» Zeitfaktor 

» Know-how-Aufbau für ein optimiertes Gebäudemanagement 

 

 

 

 

 

 



Konzeptionelle Vorgaben des Kreistages Ostallgäu 

 
» energetische Optimierung (Standard Passivhaus oder höherwertig) 

» innovatives oder nachhaltiges energetisches Gesamtkonzept (passive 

Energiequellen, erneuerbare Energieträger, Lüftung/Kühlung, sommerlicher 

Wärmeschutz usw.). 

» Einsatz regionaler nachwachsender und nachhaltiger Baustoffe soweit 

statisch, bauphysikalisch und technisch möglich und wirtschaftlich vertretbar 

» Beachtung der Klimaschutzresolution des Landkreises Ostallgäu vom 

21.01.2008 

» wirtschaftliche Herstellungs-, Betriebs- und Unterhaltskosten 

» städtebauliche und architektonische Qualität, Beachtung der umliegenden 

Gebäudestrukturen und Nutzungen 

» Beachtung der regionalen Wertschöpfung 

 

 

 

 



EU-weites Ausschreibungsverfahren 

 

 
Zeitraum: August 2010 bis Februar 2012 

Verzögerung wegen Verhandlung bei Vergabekammer um ca. 3 Monate 

Datum Ereignis 

10.02.2012 Kreistagsbeschluss mit Vergabeentscheidung 

27.02.2012 ÖPP-Vertragsunterzeichnung 

29.03.2012 Spatenstich 

02.10.2012 Richtfest 

01.08.2013 Übergabe an den Landkreis 

12.09.2013 Schulbeginn 

29.09.2013 Einweihungsfeier 

Besonderheit: Oktober 2012 Innovationspreis PPP 



 Kategorien: 

 Architektur und Städtebau (Fachjury am  11.05.2011) 

 Nachhaltigkeit                    40% 

 Funktionalität 

 einmalige Leistungen 

 technisches, infrastrukturelles, kaufmännisches    15%

 Gebäudemanagement   

 Preis                45% 

EU-weites Ausschreibungsverfahren 

 
Bewertungsmatrix 

 
 

 



Gymnasium Buchloe – ÖPP-Vertrag 

 

 

» Leistungsumfang  

Erbringung sämtlicher Planungs-/Bau- und Betriebsleistungen, die 

zur Verwirklichung des Vorhabens erforderlich sind („schlüsselfertige 

Herstellung der Gebäude und Anlagen und Betrieb auf 20 Jahre). 

 

» Betriebsleistungen 

Technisches, infrastrukturelles und kaufmännisches 

Gebäudemanagement mit umfassender Erhaltungspflicht während 

der Betriebsphase. 



Gymnasium Buchloe 

      Planung 
Vorgaben: 
 
3-zügiges Gymnasium 
 
2-fach Sporthalle 
 
Freisportanlagen 
 
Außenanlagen inkl. 
Parkplatz/Elternvorfahrt 



Gymnasium Buchloe 



Gymnasium Buchloe 



Gymnasium Buchloe 



Gymnasium Buchloe 

      Planung 

Max. Länge: 122 m 
Max. Breite:   60 m 

            N  

Kompaktes Bauvolumen 
- Sporthalle integriert 



Gymnasium Buchloe - Baukosten 

 Gesamtinvestitionskosten (brutto, ohne Grunderwerb): 

 

 

 

 

 

     
 
 

 

 

  

Gymnasium inkl. 

Außenanlagen 

18,2 Mio. € 

Sporthalle 3,5 Mio. € 

Freisportanlagen 0,8 Mio. € 

Gesamt 

 

 

22,5 Mio. € 



 

 

Bauphase 

» Hohe Flexibilität 

» Starke Kundenorientierung 

» Mehrkosten-/Minderkosten-Liste 

» Intensive Kommunikation 

» Mehr Freiraum für konzeptionelle Arbeiten beim Landkreis 

» Management der Baustelle durch privaten Partner 

 

 

 

 



 Gymnasium Buchloe - Betrieb 

 

 

 

 

 

 

 

In den Pauschalen für Gebäudemanagement sind folgende 
Leistungsarten enthalten:  

» Technische Betriebsführung, Inspektion und Wartung 

» Instandsetzung und Erneuerung 

» Geländebetreuung, Reinigungs- und Pflegedienste 

» Hausmeisterdienste, Wach- und Schließdienste  

» Winterdienst, übergeordnetes/kaufmännisches Gebäudemanagement 

» Wasser/Schmutzwasser, Entsorgung 
 

 



 

 

Betriebsphase 

» ÖPP-Vertrag als Grundlage 

» Quartalsgespräche mit Betreiberfirma 

» Schulische Nutzung – Erfahrungen 

» Gebäudemanagement 

» Außenanlagen-Management 

» Außerschulische Nutzung durch Vereine 

» Planungssicherheit für Kreishaushalt 

» Gewerbesteuer für Stadt Buchloe 

Insgesamt: gelebte Partnerschaft  

 

 

 

 



Vielen Dank  

für Ihre Aufmerksamkeit! 
 


