Hinweise zu 521.H
(Vergitungszuordnung und -berechnung)

Hinweise zum Arbeiten mit der Tabelle 521

Vergitungszuordnung und -berechnung

Allgemeine Hinweise:

Wegen der Filterfunktionen (Pfeile in Zeile 14) sind die Zellen nicht geschiitzt und somit die Inhalte der Zellen
jederzeit Uberschreibbar. Bei der Pflege der Tabelle ist deshalb sachgemafies Arbeiten erforderlich.

Fir Mehr- oder Minderkosten des Auftragnehmers nach § 2 Abs. 3 VOB/B sind in der Regel
Ausgleichsberechnungen erforderlich, die in den meisten Féllen erst nach Abschluss der Leistungen erstellt
werden kénnen. Die Ermittlung von Mehr- oder Minderkosten ist im nachstehenden Beispiel nicht vorgesehen,
da hierfiir keine Nachtragsvereinbarung zu schlieRen ist.

Mit dem Knopf Zeile kopieren | kann eine vorhandene Zeile dupliziert werden.

Zum Einfiigen von Zeilen ist eine leere Zeile auszuwahlen und mit dem Knopf _Zeillekopieren | einzufugen.
(Hinweis: Mit “Zeile einfligen“ aus dem Excel-Meni werden die Berechnungsfunktionen nicht ibernommen.)

Ed Microsoft Excel - 359_2_2002-MWSt-Bsp.xls =1 ] 54
J@ Datei Bearbeiten Ansicht Einfiigen Format Extras Daten Fenster 7 = 5|§|‘
A e lcl o | E [ F [ & [ H | I L w N 0 [=]
1 |Vergltungszuordnung und -berechnung Nr. 45
2
3 |Baumalinahme Maknahmenr.; 03457100038
4 Neubau der Realschule
5
B |Leistuny Rohbauarheiten Turnhalle
7
8 |Auftraghehrmer Fa. Steinbeifer Hoch- und Tiefbau,
g Industrieweqy 21, 83779 Geradshausen
10 [Auftragsnumrmer 04A0032 Machtragsvereinbarung vorn 21.04.2006
11
12 Forderungen des Auttragnehmers Prilfergebnis (Metta) Ergebniz (Brutto)
13 1 | 2 3 4 5 B 7 g ] 10 11 12 13 14 15
;ﬂ:;umeregols Pos o o + T’:elnge-TE Spalten ein Spalten aus Ditterenz TyR Begriindung
Nechtrag | aus LY |:Ie: Menge Einheit getordert gefordert gepriift EP geprift GP geprift P St Betrag (Brutto) ng;;f:;: ! Tvp Begrindung
M. - = - - - - - - - - - - - -
15 |Auftrag 115.963,00 115.963,00 16,00% 134.517,08 0,00 [Auttrag vam 16.04.2005
16 |Auftrag 62.566,00 62.566,00 19,00% 74.453,54| 0,00 \Zahlungen akb 2007
MA 1 12 45.00(  Stick 1325 596,25, 45,00 13,25 596,25 16,00% £91 55 0,00]52 Nr 4 VOBB  |[Ursachen erst nach
17 [Baubeginn erkennbar,
e |4s 13 700 mz2 75,00 5.025,00 £7,00 70,50 472350 16,00% 5.479,26 -301,50[§2 Nr 5 VOB |Fehlschétzung des
18 Leistungsumtangs,
MA 1.2 11 21 11300 m3 25,00 2.825,001 12500 25,00 312500 19,00% 371875 300,00|82 Nr.3.2 Y'OBB |Fehlschétzung des
19 Leistungsumtangs,
a1z |27 31 74.00( Stick 2126 157324 74,00 21,26 1.573,24 19,00% 1.872,16 0,00[§2 Nr.5 VORB  (Fehlschétzung des
20 - Leistungsumtangs,
NE 2 4.1 15,00 596,00 £.940,00 15,00 555,00 £.325,00 19,00% 9.906,75 -615,00[§2 Nr 7 VOB  |Fehlschétzung des
21 Std L istungsumtangs,
NA 2 51 48,00 ka 54,00 2.592,001 100,00 52,50 5.250,001 19,00% 6.247 50 2655,00|§2 Nr. 5VORB  (Ursachen erst nach
22 \ttr [Baubeginn erkennbar,
23 m
24 Gesamtan| m2 me: 21.551,49 23.592,99 27.916,07 2.041,50 =
m3
44 [» M\ NA-Liste (K1 [
Mit dem Knopf +TE| kénnen Teilergebnisse zu den einzelnen Nachtragen und die Summe der

Gesamtvergitung eingeblendet werden. Bei Verwendung der Filterfunktion werden nur die Teilergebnisse der
gefilterten Nachtrdge angezeigt.

Ed Microsoft Excel - 359_2_2002-MWSt-Bsp.xls a8l -10] x|
|67 patei Bearbeiten fnsicht Einfiigen Farmab Extras Daten Eenster I _l= 5||
EIE] A 8 Jel o [ E | F | G | H | 1 | J | L | [ [ N | [] =
1 |Verglitungszuordnung und -berechnung Nr. 45
12|
3 _|Baumalnahme MaRnahmenr.: 03437E100038
4 Heubau der Realschule
5
B |Leistung Rohbauarbeiten Turnhalle
7
8 |Auftragnehmer Fa. SteinbeiBer Hoch- und Tiefhau,
] Industriewey 21, 83779 Geradshausen
10 [Auftragsnummer 0440032 Machtragsverainbarung vorn 21.04.2006
11
12 Forderungen des Auttragnehmers Priifergebnis (Metto) Ergekinis (Brutto)
13 1 | 3 4 5 & 7 ] ] 10 11 12 13 14 15
Azuaf:rea:?meragjs Fos - - + T;eng:s Spalten ein Spalten aus [ Typ Begrindung
Machtrag | aus Ly t:le: Menge Einheit getordert getordert geprin EF gepriitt GF geprit MwSt Betrag (Brutto) gef:rrd:: : Typ Begrindung
14m -~ - - - - - - - - - - B - -
- | 15 [Auftrag 115.963,00 115.963,00 16,00%: 134.517,08) 0,00 [uftrag vom 16.04.2005
- | 1B [Auftrag 62.566,00 62.566,00 19,00% 74.453,54] 0,00 [Zahlungen ab 2007
=| | 17 |Auftrag Ergebnis 178.529,00 178.529,00 208.970,62
) AT 12 45,00 Stick 13,25 596,25 45,00 1325 596,25 16,00% 691,65 0,00(§2 Mr 4 wOB/B  |Ursachen erst nach
1 [Baukeginn erkennbar,
) [ 45 13 e700] m2 75,00 502500 57,00 00 4.723,50 16,00% 5.479,26 301 50[§2 1k 5 WOBE  |[Fehlschétzung des
1 Leistungsumiangs,
=| | 20 |HA 1.4 Ergebnis 5.624,25 5.319,75 6.170,01 -301,50
+| |23 |HA 1.2 Ergebnis 1.398,24] 1.698,24] 5.590,91 300,00
#| | 25 |HA 2 Ergebnis 11.532,00 13.575,00 16.154,25 2.043,00
-
20 |Gesamtergebnis 200.080,49 202.121,99| 236.586,69 2.041,50
= 29 Gesamtanderungssumme: 21.551,49 23.592,99) 27.916,07) 2.041,50
an
W[4 [r [p1]\Na-Liste 1«1
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Hinweise zu 521.H
(Vergitungszuordnung und -berechnung)

Die Teilergebnisse orientieren sich an der Bezeichnung des Auftrags bzw. an der Bezeichnung des Nachtrages
in der ersten Spalte (Achtung: Schreibfehler wirken sich deshalb auf das Ergebnis aus). Alle Zeilen mit der
gleichen Bezeichnung in der ersten Spalte werden aufsummiert. In der vorletzten Zeile mit der Bezeichnung
“Gesamtergebnis* wird die Summe der Gesamtvergltung ausgegeben (inkl. der Hauptauftragssumme, wenn
diese nicht ausgeblendet wurde). In der letzten Zeile wird die Summe der gefilterten Nachtrédge (ohne
Hauptauftrag) angezeigt.

Wird der Knopf +7E| wiederholt betéatigt, werden die Teilergebnisse aktualisiert. Mit -TE | werden die
Teilergebnisse wieder ausgeblendet.

Mit den Kndpfen #* und =l kénnen Teile der Eingabe ein- bzw. ausgeblendet werden, mit t2]3] werden ganze
Ebenen ein- bzw. ausgeblendet.

Mit den Knopfen | spatten sin | und Spalten aus |k('jnnen die Spalten 11,12,13 und 15 ein- und ausgeblendet
werden.

Ed Microsoft Excel - 359_2_2002-MWSt-Bsp.xls S| 10 x|
|E) Datei Bearbeiten Ansicht Einfiigen Format Extras Dsten Fenster I _|= 5||
1[2[3] A [ B[ec] b | E | F [ e} [ H [ | [ J | M | R [ S | T | 1] I Voo~
1 |Vergltungszuordnung und -berechnung Nr. 45
12
| 3 |Baumaiinahme MaRnahmenr.: 03457E100038
L4 Neubau der Realschule
5
6 |Leistung Rohbauarbeiten Turnhalle
7
8 |Auftragnehmer Fa. Steinbeiker Hoch- und Tiefhau,
a Industriewey 21, 83779 Geradshausen
10 [Auftragsnummer 04A0032 Machtragsvereinbarung worm  21.04.2006
11
12 Forderungen des Auttragnehmers Prifergebnis (Netto]
13 [ 3 4 5 g 7 [ ] 10 14
;usf!:;?memgols Fos o o + T:‘enge—TE Spaiten ein Spalten aus Typ
Nachirag | aus LY ?\E:" Menge | Einhet gefordert sefordert gepriift EPgepratt | GP eprit TP
14M | - - - - - - - - -
[T - | 15 [Auftrag 115.963,00 115.963,00]
- | 16 [Auftrag 62.566,00 62.566,00
=| | 17 |Auftrag Ergebnis 178.529,00 176.529,00
. MA 1A 1.2 45,00|  Stick 1328 598,25 45,00 13,25 586,25/82 hr .4 VOBB
18
. MA 1A 45 1.3 67,00 m2 75,00 5.025,00 E7,00 70,50 4.723,50(182 Nr 5 VOB/B
18
=| | 20 |HA 1.1 Ergebnis 5.621,25 5.319,i5
4| |23 [MA1.2Ergebnis 1.398,24] 4.698,24]
4| |26 |MA2Ergebnis 11.532,00 13.575,00
@ 2
23 |Gesamtergebnis 200.080,49 202.121,99|
j 29 Gesamtanderungssumme: 21.551,49 23.592,99| i
[4[4[p [p1]\Na-Liste L«|

Mit dem Knopf _T¥R | kann der Typ des Nachtrags nach VOB/B oder BGB ausgewahlt werden. In der letzen
Zeile kann ein freier Text eingegeben werden. Um den Typ des Nachtrags in die Tabelle einzuftigen, ist eine
Zelle in der gewunschten Zeile auszuwéhlen, dann ist mit dem Knopf Ty | der Typ des Nachtrags
auszuwahlen, der dann in die Zeile Ubertragen wird.

Typ nach ¥OB/B bzw. BGB a8 x|
Twp eintragen in Zeile-Mr.: I 26

YOB/B
2 Mr.3.2 YOB(E Uberschreitung Mengenansatz

€ 52 Mr.3.3 YOB/E Unterschreitung Mengenansatz

= 52 Mr.4 VOBE/E Leistungen vom Auftraggeber selbst Gbernommen

" 52 Mr.5 WOBfE Anderungen des Bauentwurfs oder andere Anordnungen des Auftraggebers

{52 Mr.6 YOB'E Im Vertraqg nicht vorgesehene Leistung gefordert

" 2 Mr.7 WOB/E erhebliche Abweichung der vorgesehenen vertraglichen Leistung bei Yergiitung als Pauschalsumme
{~ 52 Mr.& VOBE Leistungen des Auftragnehmers ohne Auftrag

" 2 Mr.9 WOBE/E Zeichnungen, Berechnungen oder andere Unterlagen auf Yerlangen des Auftraggebers

52 Mr.10 ¥YOBB Stundenlohnarbeiten

" 6 Mr. 6 YOB/E hindernde Umstande won einem Yertragsteil zu vertreten

58 YOB/B Vergitungsanderung wegen Kindigung § Teilkiindigung

BGE
" 5280 BGE schuldhafte Yerletzung der PFlicht zur Koordination der Baustelle (56 M. & YOB(E)
" 5286 BGE Schuldnerverzug

i~ 5642 BGE Entschadigungsanspruch

Abbruch | O I
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Hinweise zu 521.H
(Vergitungszuordnung und -berechnung)

Mit dem Knopf Eegrﬂndungl kann eine Begriindung fir den Nachtrag ausgewahlt werden. In der letzen Zeile
kann ein freier Text eingegeben werden. Um die Begriindung in die Tabelle einzufiigen, ist eine Zelle in der
gewinschten Zeile auszuwahlen; dann ist mit dem Knopf Elegrﬂndungl die Begriindung auszuwahlen, die dann
in die Zeile Ubertragen wird.

EFB-Nach 359.1 ({Priifungsvermerk) 8 x|
Begriindung eintragen in Zeile-Nr.: I 26

Malnahmen bezogene Griinde: Nutzerforderungen:

" Ursachen erst nach Baubeginn erkennbar ~ geandette Forderungen

emali Schreiben vom:
" Fehlschitzung des Leistungsumfangs ®

zusatzliche Forderungen

"~ Abrufung angehéngter Stundenlohnarbeiten AT S e

" Zusatzliche Stundenlohnarbeiten
i Finanzierungsursachen:
"~ Forderung der Tréger &ffentlicher Belange
" Behinderung | Unterbrechung der Ausfiihrung
" Kindigung

" Insolvenz % Weitere Griinde:

Abbruch oK

Forderungen des Auftragnehmers

Spalte 1

In Spalte 1 sind die jeweiligen Nachtragsvereinbarungen nach Prifung des Nachtragsangebots bzw. nach
Abschluss der Leistungen der Mehr- oder Minderkostenaufstellung des Auftragnehmers einzutragen und in das
Formblatt 522 zu ubernehmen. Um die Filterfunktion der Excel-Tabelle zu gewéhrleisten, ist zwingend die
Nummer der Nachtragsvereinbarung (z.B. NA 1.1) in die jeweilige Zeile einzutragen, die einer
Nachtragsvereinbarung zuzuordnen ist (Beispiel NA 1.1 Zeile 17 bis 18).

Die Teilergebnisse orientieren sich an der ersten Zeile, sodass hier eine bestimmte Systematik erforderlich ist.

Die Nummer der Nachtragsvereinbarung wird mit den Buchstaben “NA“, einem folgenden Leerzeichen, einer
Ziffer und einer beliebigen Erweiterung gekennzeichnet. Um Schreibfehler zu vermindern wird die Eingabe der
Nachtragsnummer Uberprift. Zuldssige Nummern sind z.B. NA 12, NA 1.1, NA 2a, NA 2-3 usw. Um die
Sortierung bei mehr als 10 Nachtrdgen zu gewahrleisten, sollte man bei den einstelligen Nummern eine 0
voranstellen z.B. NA 01, NA 02, NA 03 .... NA 10, NA 11 usw.

Spalte 2

In Spalte 2 sind nur die Positionsnummern aus dem Leistungsverzeichnis zu Ubernehmen, zu denen eine
Nachtragsvereinbarung nach § 2 Nr. 5 VOB/B gefordert wird. Dies ermdglicht die Rickkoppelung zur
Grundposition aus dem Leistungsverzeichnis.

Spalte 3
In Spalte 3 ist die jeweilige Nachtragsposition aus dem Nachtragsangebot des Auftragnehmers aufzunehmen.

Spalte 4
In Spalte 4 ist die entsprechende Menge zur Position aus Spalte 3 aufzunehmen.

Spalte 5

In Spalte 5 ist die entsprechende Mengeneinheit einzutragen. Die gangigen Einheiten kénnen aus einer Liste
auswahlen werden.

Spalte 6

In Spalte 6 ist der entsprechende geforderte Einheitspreis aus der beigefiigten Kalkulation (Nachtragsangebot)
des Auftragnehmers einzutragen.

Spalte 7

In Spalte 7 wird das Ergebnis aus Spalte 4 x 6 mit einer der Zelle zugeordneten Formel berechnet. Werden in
Spalte 4 und Spalte 6 keine Werte eingegeben, kann die Formel mit dem Gesamtpreis des Nachtrags
Uberschrieben werden.
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Hinweise zu 521.H
(Vergitungszuordnung und -berechnung)

1 Ergebnis der Prifung

Spalte 8
In Spalte 8 ist die geprufte Menge einzutragen.

Spalte 9
In Spalte 9 ist der gepriifte Einheitspreis aus der Kalkulation des Auftragnehmers zu Gibernehmen.

Spalte 10

In Spalte 10 wird das Ergebnis aus Spalte 8 x 9 mit einer der Zelle zugeordneten Formel berechnet. Werden in
Spalte 8 und Spalte 9 keine Werte eingegeben, kann die Formel mit dem Gesamtpreis des Nachtrags
Uberschrieben werden.

Spalte 11

In Spalte 11 wird der bei der Rechnungsstellung giltige Mehrwertsteuersatz eingeben. Der Mehrwertsteuersatz
kann aus einer Liste auswahlen werden. Wird ein Auftrag oder Nachtrag teilweise vor und nach der MWSt-
Erh6hung abgerechnet, missen zwei Zeilen fir den Auftrag oder Nachtrag mit verschiedenen MW St-Séatzen
eingeben werden.

Spalte 12

In Spalte 12 wird der Bruttobetrag des Auftrages oder des Nachtrags berechnet.

Spalte 13

In Spalte 13 wird die Differenz zwischen dem Ergebnis der Prifung und dem Nachtragsangebot (geprufter GP —
geforderter GP) dargestellt (Ergebnis der wirtschaftlichen Prifung). Wird in der Spalte 7 oder Spalte 10 kein
Wert eingegeben oder berechnet, wird die Differenz nicht ermittelt, da sonst das Ergebnis verfalscht wird.

Spalte 14
In Spalte 14 ist die Leistungs- und Vergutungsanderung/-anpassung einzutragen/auszuwéahlen (Knopf , Typ").

Spalte 15
In Spalte 15 sind die malRnhahmebezogenen Griinde einzutragen/auszuwahlen (Knopf ,Begriindung®).

Filterfunktionen

Mit den Excel-Filterfunktionen ®| kénnen die Nachtrage einzeln, in verschiedenen (Top 10,0

Kombinationen oder in der Gesamtschau dargestellt werden. f;';‘:';;erd‘a':'”'e

In der Auswahl kénnen der Hauptauftrag oder einzelne Nachtrage ausgewahlt werden. Zum MA 1A

Drucken kdnnen mit (Nichtleer) die leeren Zeilen ausgeblendet werden. Mit (Benutzerdefiniert) |ma 1.z

kénnen eigene Filterfunktionen eingegeben werden. Zum Auswerten der Filterfunktion sollten A 2

folgende Arbeitsschritte durchgefuhrt werden. (Leere)
(Michtleere)

Filter einschalten
1. mit _TE|TeiIergebnisse ausschalten

2. mit @l die Filterfunktion eingeben e -
eilen anzeigen:
3. mit +TE| Teilergebnisse einschalten g (edilees i, |
. . beqi i - Ma 1 -
Filter wieder ausschalten Ioegint e = =l
] . . . & Und " oder
1 mit _1E | Teilergebnisse wieder ausschalten | = =]
2. mit @ Filterfunktion (Alle) den Filter ausschalten
. L. . . . Werwenden Sie "?" fir einzelne Zeichen
Mit dem Benutzerdefinierten AutoFilter kénnen Ergebnisse Wl S iy E el

individuell erzeugt werden.

Ok I Abbrechen |

Ubernahme von Betragen

Die Betrage fur die Summe des erteilten Auftrags, die Summe der bisherigen Anderungen der Vergiitung, die
Summe der bisherigen Gesamtvergitung, die Summe der zusétzlichen Vergitung und die Summe der neuen
Gesamtvergitung sind aus dem Formblatt 521 in das Formblatt 522 zu Ubertragen. Die Ermittlung der
einzelnen Teilsummen erfolgt durch die Filterfunktionen.

Die Betrage aus dem Formblatt 521 sind dann in das Formblatt 523 zu Gbernehmen.

Anlagen zur Nachtragsvereinbarung
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Hinweise zu 521.H
(Vergitungszuordnung und -berechnung)

An Auftragnehmer und freiberuflich Tatige sind die Unterlagen nur in ausgedruckter Form zu Ubergeben, bei
denen die Spalten 11, 12, 13 und 15 mit dem Knopf ,Spalten aus" ausgeblendet wurden. Fiir den internen
Gebrauch sind die Spalten 11, 12, 13 und 15 mit dem Knopf ,Spalten ein“ darzustellen.

Beispiele fir die Filterfunktion

Darstellung nach der Nummer der Nachtragsvereinbarung (Spalte 1)

Auftrag; Machtrag Mr,

entsprichk
Ed Microsoft Excel - 359_2_2002-MWSt-Bsp.xuls
J@ Datei Bearbeiten Ansicht Einfigen Format Exfras Daten Fenster 2
1l2]3] A B Jc[ D [ E | F [ G [ H | [ | J Kk ] L I M [ ] | 0
1 |Verglitungszuordnung und -berechnung Nr. 45
2
3 |Baumalnahme MaBnahmenr.: 03457 E100038
4 Neubau der Realschule
5
6 |Leistung Rohbauarbeiten Turnhalle
7
8 |Auftragnehmer Fa. SteinbeiRer Hoch- und Tiefhau,
9 Industrieweqy 21, 83779 Geradshausen
10 |Auftragsnummer 04A0032 MNachtragsvereinbarung vom  21.04.2006
i
12 Forderungen des Auftragnehmers Pridfergebnis (Metto) Ergehnis (Brutto)
13 1 ‘ 2 3 4 5 B 7 8 a 10 1 12 13 14 15
jﬂfﬁ};plereg D|S Pos - - + Tsienge-TE Spatten ein Spatten aus F— Typ Begrindung
Machtrag | aus L ?f: Menge Einheit cetordert aefordert geprit EF geprift GP geprift M St Betrag (Brutto) gegf:pr:l;ﬂn ’ Typ Begrinciung
14 [Nr - ~ > - - - > > > - - - > -
Ma 12 1 21 113,00 m3 25,00 282500 125,00 25,00 3.125,00] 19,00% 371875 300,00|%2 Nr 3.2 %088 [[Fehlschitzung des
19 Lzistungsumfancs,
M1 2 g 31 7400| Stiick 2126 157324 74,00 .26 157324 19,00% 187216 000|582 Nr 5%0BB  |Fehlschéatzung des
20 L eistungzumfangs,
21 |MA 1.2 Ergebnis 4.398,24) 4.698,24 5.590,91 300,00
. 26 |Gesamtergebnis 4.398,24| 4.698,24 5.590,81 300,00
- 6 Gesamlanderungssumme: 4.393,24] 4.698,24 5.590,91 300,00 =
1[4 p (Ml NA-Liste |4] |

Darstellung der Nachtrage mit der ersten Ziffer =1, Nachtrdge mit den Nummern 1, 10, 1.1, 1a usw.(Spalte 1)

Buftrag; Machtrag Mr,

beginnt mit vl INF'- 1 |
2 Microsoft Excel - 359_2_2002-MWSt-Bsp.xls =1 =le]
J@ Datei Bearbeiten Ansicht Enfigen Format Exfras Datep Eenster 2 _|ﬂ 1[‘
T2l3] % B lcl b [ E T F [ & T A ] T 0 K 1 L W ] n ] o
1 |Verglitungszuordnung und -berechnung Nr. 45
=
3 |Baumalinahme MaRnahmenr.: 03457 E100038
4 Neubau der Realschule
15
B |Leistung Rohbauarbeiten Turnhalle
L7
8 |Auftragnehmer Fa. SteinbeiBer Hoch- und Tiefhau,
9 Industrieweq 21, 83779 Geradshausen
10 |Auftragsnumrmer 04A0032 MNachtragsversinbarung vorm  21.04.2006
11
12 Forderungen des Auftragnehmers Pridfergebnis (Metta) Ergebnis (Brutto)
13 1 ‘ 2 3 4 o B 7 8 a 10 1 12 13 14 13
Piarlt\fa:plerel;ols Pos o o + T'\F;‘enge—TE Spalten ein Spaltten aus Ditferenz Typ Begrindung
Wachtrar | aus Ly dis Menge Einkeit sefordert sefordert geprit EP geprift GP geprift Ml St Betrag (Brutto) gegfl:prrd;rlt ’ Twp Begrincdung
14 [Nr- - - - - - - - - - - - - - -
Kl 12 4500(  Stick 1325 596 25 4500 1325 596,25 16,00% 591,65 0,00[52 Mr4 VOBB  |Ursachen erst nach
17 BiaLbeginn erkennbar,
M1 |45 13 ool mz #5100 502500 7,00 7050 472350 16.00% 547,26 301 50|52 Wr 5 WOBE  |Fehischétzung des
18 L sistungsumfangs,
19 |HA 1.1 Ergebnis 5.621,25 5.319,75 6.470,91 301,50
Ma 1.2 1 21 113,00 m3 25,00 282500 123,00 25,00 3.125,00] 19,00% 3718,79] 300,00)82 Mr.3.2 VOBE [[Fehlschitzung des
20 L eistungsumfancs,
a2 |2 31 FAN0( Stick e 15724 7400 26 17324 15.00% 157216 00052 Mr5 WOBE  |Fehischatzung des
21 L eistungsumfancs,
22 |HA 1.2 Ergebnis 4398,24] 4,698,24 5.590,81 300,00
- 2F |Gesamtergebnis 10.049,49 10.017,99 11.761,82 1,50
j 27 Gesamtanderungssumme: 10.019,49 10.017,99| 11.761,82| -1,50
28 =
|44 [p | bl NA-Liste |4 il
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Hinweise zu 521.H

(Vergitungszuordnung und -berechnung)

Darstellung des Auftrages und aller Nachtrage, mit Ausnahme eines bestimmten Nachtrags (Spalte 1); z.B.
wenn der aktuell zu bearbeitende Nachtrag ausgeblendet wird, wird in der Tabelle die Summe der bisherigen
Gesamtvergiitung und die bisherige Anderung der Vergiitung dargestellt.

Buftrag; Machkrag M,

entspricht nicht - | INF'- 1.2 |
EdMicrosoft Excel - 359_2_2002-MWSt-Bsp.xls al 10 x|
|E] Datei Boarboiten Ansicht Einfligen Formab Extros Daten Fenster ? == ﬂ‘
12]3] A [ B c] b | E F [ [} H [ [ [ J K| L [ M [ N [ 5] [l=]
1 |Vergltungszuordnung und -berechnung Nr. 45
2
3 |Baumalinahme MaRnahmenr.: 03457 E100038
4 Neubau der Realschule
5
B |Leistung Rohbauarbeiten Turnhalle
7
8 |Auftragnehmer Fa. SteinbeiRer Hoch- und Tiefhau,
9 Industrieweqy 21, 83779 Geradshausen
10 [Auoftragsnumrmer 04A0032 MNachtragsversinbarung vorm  21.04.2006
11
12 Forderungen des Auftragnehmers Privtergebnis (Metto) Ergebnis (Brutto)
13 1 ‘ 2 3 4 5 B 7 g a 10 11 12 13 14 15
Azlja:‘\l»;up.ere; EI|S Fos - - + TS‘EHBE-TE Spalten ein Spalten aus F— Typ Biegriindung
Machtrag | aus Ly ?f: Menge Einheit cefordert cefordert geprit EF geprift GP geprift M St Betrag (Brutto) gef:r:!;l;t ’ Typ Begrinciung
14 - -~ ~ - - ~ ~ ~ - - = g ~ -
15 |Auftrag 115.963,00 115.963,00 16,00% 134.517,08 0,00 Auftrag vom 16.04.2005
16 |Auftrag 62.566,00 62.566,00 19,00% 74.453,54) 0,00 Zahlungen ah 2007
{7 |Auftrag Ergebnis 178.529,00 176.529,00 208.970,62
EEl 12 4500|  Stuck 1325 595 25 4500 1325 596,25 16,00% 591,65 000(52 Mr4 VOBE |Ursachen erst nach
18 Biaubeginn erkennbar,
HE 11 45 13 ool m2 F500 502500 6700 T &0 4723 &0 16.00% 5479,26 301 50[§2 Wr & WOBE | |Fehischétzung des
19 . Lsistungsumfancs,
| 20 |HA 1.1 Ergebnis 5.621,25 5.319,75 6.170,91 -301,50
ha 2 a1 45,00 e 54,00 259200 100,00 52,50 5.250,001 19,00% 5.247,50] 25580082 Nr5WOBE  [Ursachen erst nach
24 Baubeginn erkennbar,
25 |HA'2 Ergebnis 11.532,00 13.575,00 16.154,25 2.043,00
=l [
- 27 |Gesamtergebnis 195.682,25 197.423,75 231.295,78 1.7H,50
j 2a Gesamtanderungssumme: 17.153,25 18.894,75| 22.325,16 1.741,50
-
4|« » | b5 NA-Liste 4] 3

Darstellung des Auftrages und aller Nachtrag, die einen bestimmten Text nicht enthalten (Spalte 1). Damit kann

man z.B. nicht bearbeitete Nachtrage mit einem “x* kennzeichnen und ausblenden.

Auftrag; Machtrag Mr,

enthalt nicht vl |-1 v|
Ed Microsolt Excel - 359_2_2002-MWSt-Bsp.xls 8| -0l x|
J@ Datei Bearbeiten Ansicht Einfigen Format Exfras Daten Fenster 2 = 1[‘
IBE| A | B [c] o | E | F I €] H | | | J K L | M | M [ 5] -]
1 |Verglitungszuordnung und -berechnung Nr. 45
2
3 |Baumalinahme MaRnahmenr.: 03457 E100038
4 Neubau der Realschule
5
B |Leistung Rohbauarbeiten Turnhalle
7
8 |Auftragnehmer Fa. SteinbeiRer Hoch- und Tiefhau,
9 Industrieweq 21, 83779 Geradshausen
10 |Auftragsnummer 0440032 MNachtragsvereinbarung vom  21.04.2006
i
12 Forderungen des Auftragnehmers Prifergebnis (Metto) Ergebnis (Brutto)
13 1 ‘ 2 3 4 5 ] 7 8 a 10 il 12 13 14 15
ﬁrlt\z;?pleregnls Pos . e + T;EHQE-TE Spatten gin Spatten aus Differenz Typ Begrincung
Machtrag | aus L ?f: Menge Einheit efordert efordert geprit EF geprift GP geprift Ml St Betrag (Brutto) gegf;;rd;lt‘t ’ Typ Begrindung
14 [Mr- - ~ v - - > v > - - - v -
[ 15 |Aufirag 115.953,00 115.963,00] 16,00% 134.517,08] 0,00 [£uitrag vom 16.04.2005
16 |Auftrag 52.566,00 62.566,00 19,00% 74.453,54| 0,00 Zahiungen ab 2007
17 |Auftrag Ergebnis 178.529,00 176.529,00 208.970,62
Ma 12 1 21 113,00 m3 25,00 282500 125,00 25,00 3.125,00] 19,00% 371875 300,00|%2 Nr 3.2 %088 [[Fehlschitzung des
20 Lsistungsumfangs,
M1 2 g 31 7400| Stiick 2126 157324 74,00 .26 157324 19,00% 187216 000|582 Nr 5%0BB  |Fehlschéatzung des
21 L eistungzumfangs,
22 |NA 1.2 Ergebnis 439824 4.698,24 5.590,91 300,00
Ma 2 a1 48,00 ftr 54,00 259200 100,00 52,50 5,250,001 18,00% 6247 50| 2558 00|82 Mr5VOBE  [Ursachen erst nach
24| Baubedinn erkennbar,
« | 25 |HA 2 Ergebnis 11.532,00 13.575,00 16.154,25 2.043,00
=P
- 27 |Gesamtergebnis 194.459,24 196.802,24| 230.715,78 2.343,00
j 28 Gesamtanderungssumme: 15.930,24 18.273,24| 21.745,16| 2.343,00
4[4[ » | b\ NA-Liste |4l 0|
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Hinweise zu 521.H

(Vergitungszuordnung und -berechnung)

Darstellung nach bestimmter Anzahl der Zziffern in der Nachtragsnummer (Spalte 1) z.B. ausblenden aller
Nachtrage mit einer Ziffer (NA ?), mit zwei Zeichen (NA ?7?), mit drei Zeichen (NA ???) usw.

Auftrag; Machkrag M,

Iendet nichk it

j E

=]

Darstellung nach bestimmter Anzahl der Ziffern in der Nachtragsnummer (Spalte 1); z.B. alle Nachtrage mit
einer Ziffer (NA ?), mit zwei Zeichen (NA ?7?), mit drei Zeichen (NA ???) usw.

Auftrag; Machtrag hr,

Iendet ik

j s

(Alle)
(Top 10...)
(Benutzerdefinier
Darstellung nach der Anspruchsgrundlage (Spalte 14) 2 Mr.4 YOBIE
52 Mr.5 WOB/E
£7 Nr.7 WOB/E
(Leere)
(Hichtleere)
J@ Datei Bearbeiten Ansicht Einfiigen Format Extras Daten Fenster 7
23 A [ B J[c] o [ [ F T & T ® T
| 1 Vergltungszuordnung und -berechnung Mr. 45
2
| 3 Baumalnahme MaRnahmenr.: 03457E100038
| 4] Neubau der Realschule
5
ILeistung Rohbauarheiten Turnhalle
7
| 8 Auftragnehrmer Fa. SteinbeiRer Hoch- und Tiefbau,
| 9 Industrieweg 21, 83779 Geradshausen
| 10| Auftragsnummer 0440032 Machtragsvereinbarung
11
12 Forderungen des Auftragnehmers Prifergetnis
13 1 E 3 4 5 3 7 [ ]
Zeile ki TE| -TE| Spaten.
Eile oplerenl Pos + palten
sttt | Pas ) Menge | Einkeit & oF Menge EP gepn
Machtrag |aus LY s gefordert gefordert geprit
14"
M 11 45 1.3 67,00 mz 75,00 5.025,00 67,00
18
) Me 12 |2 ek} 7400[  Stick 21,26 1.573,24 74,00
21
) Ha 2 5.1 4300 tr 54,00 2.592,00 100,00
24
- 27 Gesamtergebnis 9.190,24
j 28 Gesamtanderungssumme: 9.190,24
M4k M NA-Liste
TAlle)
Darstellung nach der Art der Begriindung (Spalte 15)  |iTop 10...)

Ed Microsoft Excel - 359_2_2002-MWSt-Bsp.xls

J@ Datel Bearbeiten Ansicht Einfiigen Format Extras Daten Fenster 7

(Benutzerdefiniert.. )

Fehlschatzung

des Leisty

Ursachen erst nach Baub

[Leere)
(Michtleere)

A [ BJe] D | E | F [ G [ H [ I
1 |Vergitungszuordnung und -berechnung Nr. 45
2
3 |Baumalinahme Maknahmenr.: 03457 E100038
4 Neubau der Realschule
4
E |Leistung Rohbauarbeiten Turnhalle
7
8 |Auftragnehmer Fa. Steinbeifer Hoch- und Tiefhau,
9 Industrieweq 21, 83779 Geradshausen
10 |Auftragshurmrmer 04A0032 MNachtragsvereinbarung
1
12 Forderungen des Auftragnehmers Priitergebniz
13 [ 3 4 5 3 7 3 )
Zeile kopieran | Pos. + TEI -TE Spaften
ALttrag, Pos. des Menge Einfsit EF GR Menge EP ept
Nachtrag | aus LV N gefordert gefordert geprift
14 [N E =l B B B B E B
MA 11 12 4500(  Stick 13,25 596,25 45,00
17
a2 51 48,00 tr 54,00 2.592,00 100,00
22
24 Gesamtanderungssumme: 3.188,25)
=
144 | » | M\ NA-Liste

Darstellung nach bestimmten Betragen der Nachtragsvereinbarung (z.B. Spalte 10)
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Hinweise zu 521.H

(Vergitungszuordnung und -berechnung)

P gepriift

ist grifer als

rosoft Excel - 359 _2_2002-MWSt-Bsp.xls =1 ] 4
Datei Bearbeiten Ansicht Einfiigen Format Extras Daten Fenster 2 = 5‘|5|‘
A [slc o [ E [ F [ &6 [ H | I N L | Mo W] 0 15|
1 |Verglitungszuordnung und -berechnung Nr. 45
2
3 |Baumalinahme Maknahmenr.: 03457 E100038
4 Neubau der Realschule
<]
B |Leistung Rohbauarheiten Turnhalle
7
8 |Auftragnehmer Fa. SteinbeiBer Hoch- und Tiefbau,
g Industrieweqy 21, 83779 Geradshausen
10 [Auftragsnumrmer 04A0032 Machtragsvereinbarung vorn 21.04.2006
11
12 Forderungen des Auftragnehmers Pritergebnis (Metta) Ergebnis (Brutta)
13 1 | 2 3 4 5 B 7 g El 10 11 12 13 14 15
AZuerll\rea:oplerm;ﬂlS Pos. o o + T,:engE—TE Spalten ein Spaltten aus Differenz TvR Begrindung
! ok [l Einheit EP ift GP it Mt Bet Bruth fordert [ T B il
Machtrag [aus LY =5 =nge e gefordert gefordert gepriift gepnd genrs " req (Brtto) geton '.a " Srinang
MA gepritt
14 M - - > v v v v v v v v - > v
15 |Auttrag 115.963,00] 115.963,00] 16,00% 134.517,08] 0,00 [&uttrag vom 16.04.2005
15 |Auftrag 62.566,00 62.566,00 19,00% 74.453,54| 0,00 [Zahlungen ab 2007
17 |Auftrag Ergebnis 17$.529,00 17$.529,00 203.970,62/
(%] a1 1500 t 596 00 £.940,00 1500 55500 325,00 19,00% 990675 CB1500(§2 Mr 7 VOB || ehischétzung des
22 Leistungsumtangs,
NA 2 51 48,00 ttr 54,00 2.592,001 100,00 52,50 5.250,001 19,00% 6.247 50 2655,00|§2 Nr. 5VORB  (Ursachen erst nach
23 [Baubeginn erkennbar,
24 |HA 2 Ergebnis 11.532,00 13.575,00 16.154,25 2.043,00
25 |Gesamtergebnis 190.0641,00/ 192.104,00/ 225.124,87) 2.043,00
27 Gesamtanderungssumme: 11.532,00 13.575,00 16.154,25 2.043,00 ~
14 [ [» [¥I]\NA-Liste |4l o

Darstellung nach der GréRenordnung der Differenz (z.B. Betrag der Differenz > 300 (Spalte 13)

Differenz gefordert | gepriift

Iist arofer oder gleich

" Und = oder

-] [ - |

> [=00

Iist kleiner oder gleich

rosoft Excel - 359_2_2002-MWSt-Bsp.uls 8| -0l x|
Datel Bearbeiten Ansicht Einfiigen Format Extras Daten Fenster 7 =& |5|‘
A [ BJe] D | E | F [ G [ H [ I [ J [k ] L ] [ N [ 0 |
1 |Vergitungszuordnung und -berechnung Nr. 45
2
3 |Baumalinahme Maknahmenr.: 03457100038
4 Neubau der Realschule
a
B |Leistung Rohbauarheiten Turnhalle
7
g |Auftragnehmer Fa. Steinbeifer Hoch- und Tiefhau,
9 Industrieweqy 21, 83779 Geradshausen
10 |Auftragsnumrmer 04A0032 Machtragsvereinbarung vorn - 21.04.2006
11
12 Forderungen des Auttragnehmers Prijtergebnis (Metta) Ergehnis (Brutta)
13 1 | 2 3 4 5 ] 7 El ] A0 11 12 13 14 15
AZuerl‘\rea);opleregols fos. o o + T;elnge-TE Spatten ein Spatten aus Difterenz Typ Begrlndung
Mechtrag | aus LY |:Ie: Menge Einheit getordert getordert geprift EP gepriift GP gepriift Pt St Betrag (Brutto) gegf;;?:rr: ! Typ Begriindung
M . - - - - - - - - - - - - -
IS 13 700 m2 75,00 £.025,00 57,00 70,50 4.723,50 16,00% 5.479,26 -301,50[§2 Nr 5 VOB [Fehlschétzung des
18 Leistungsumtangs,
19 |HA 1.1 Ergebnis 5.025,00 4.723,50 5.479,26 -301,50
na12 |1 21 113000 m3 25,00 2.825,00 125,00 25,00 3.125,00 19,00% 378,75 300,00|§2 Nr 3.2 VOB |Fehlschétzung des
20 Leistungsumtangs,
27 |HA 1.2 Ergebnis 2.825,00 3.125,00 3.718,75 300,00
NA 2 4.1 15,00 t 596,00 £.940,001 15,00 555,00 §.325,001 19,00% 9.906,75) -B15,00|§2 Nr 7 WOBB  [Fehlschétzung des
23 Leistungsumtancs,
a2 51 48,00 tr 54,00 2.592,00 100,00 52,50 5.250,00 19,00% £.247,50 2£58,00[§2 Nr 5 WORB  [Ursachen erst nach
24 [Baubeginn erkennbar,
25 |HA 2 Ergebnis 11.532,00 13.575,00 16.154,25 2.043,00
27 |Gesamtergebnis 19.382,00 21.423,50 25.352,26 2.041,50
28 Gesamtanderungssumme: 19.382,00 21.423,50 25.352,26 204,50
4 [« [p [\ NA-Liste 4]

© VHB Bayern — Stand Mai 2015

8von 9



Hinweise zu 521.H
(Vergitungszuordnung und -berechnung)

Achtung: bei den Nachtragsnummern handelt es sich um Textvariable; darum ist bei den Filtern “ist kleiner als*”

oder “ist groR3er als" auf die Sortierreihenfolge bei Text zu achten.

Sortierreihenfolge bei Text
NA 1
NA 1.1
NA1.1.1
NA1.1.2
NA 1.1.3
NA1.1.4
NA 1.1.5
NA 1.2
NA 1.3
NA 1.4
NA 1.5
NA 1.6
NA 1.7
NA 10
NA 100
NA 109
NA 11
NA 1-1
NA 110
NA 111
NA 12
NA 19
NA la
NA 1b
NA 2
NA 20
NA 29
NA 3
NA 30
NA 39
NA 4
NA 40
NA 41
NA 49
NA 5
NA 50
NA 51
NA 52
NA 53

© VHB Bayern — Stand Mai 2015

NA 01
NA 02
NA 03
NA 04
NA 05
NA 06
NA 07
NA 08
NA 09
NA 10
NA 11
NA 12
NA 13
NA 14
NA 15
NA 20
NA 21
NA 22
NA 23
NA 24
NA 25
NA 26
NA 30
NA 31
NA 32
NA 33
NA 34
NA 35
NA 40
NA 41
NA 42
NA 43
NA 44
NA 45
NA 46
NA 50
NA 51
NA 52
NA 53

NA 001
NA 002
NA 003
NA 004
NA 005
NA 006
NA 007
NA 008
NA 009
NA 010
NA 011
NA 012
NA 013
NA 014
NA 015
NA 101
NA 102
NA 103
NA 104
NA 105
NA 106
NA 107
NA 108
NA 109
NA 110
NA 111
NA 112
NA 113
NA 114
NA 115
NA 201
NA 202
NA 203
NA 204
NA 205
NA 206
NA 207
NA 208
NA 209
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